PLAN DE GESTION DE INTERESADOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contrato	**640853827**	**compañía**	ESEASA OFFSHORE, S.A. d
Proyecto:	**“INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MARINAS MINIMAS TEMPORAL INSTALARSE EN EL GOLFO DE MÉXICO”**		
Orden de Trabajo:	**“INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MARINAS MINIMAS TEMPORAL INSTALARSE EN EL GOLFO DE MÉXICO”**		

Inicio

6/13/2023

Duración

Instalación: **PATIO DE FABRICACION ESEASA**

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	Departamento	PUESTO	TELEFONO	Correo Electronico
HCO-INT-826-001	CARLOS CASTRO CASTRO	PEMEX	PLANEACION	ENCARGADO DE PLANEACIÓN	833 117 7912	carlos.castro@pemex.com
HCO-INT-826-002	VICTOR RAMOS DURAN	PEMEX	PLANEACION	APOYO DE PLANEACIÓN	833 145 7008	victor.ramon.duran@pemex.com
HCO-INT-826-003	KARINA DINORAH MIRANDA	PEMEX	SEGURIDAD	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	833 229 11 00 / 27637	karina.dinorah.miranda@pemex.com
HCO-INT-826-004	CYNTIA MARIANA MOLINA	PEMEX	PLANEACION	APOYO DE PLANEACIÓN	833 229 11 00 / 27528	cynthia.mariana.molina@pemex.com
HCO-INT-826-005	LUIS ALBERTO MELENDEZ	PEMEX	CONSTRUCCION	RESIDENTE DE OBRA	833 386 3316	luis.alberto.melendez@pemex.com
HCO-INT-826-006	SERGIO CALATRAVA RIVERA	PEMEX	CONSTRUCCION	SUPERVISOR DE OBRA	833 171 9908	sergio.calatrava@pemex.com
HCO-INT-826-007	RAUL EDGAR MARTINEZ ZUÑIGA	PEMEX	CONSTRUCCION	SUPERVISOR DE OBRA	833 110 1209	raul_edgar@hotmail.com
HCO-INT-826-008	GONZALO GARCIA DEL ANGEL	PEMEX	CONSTRUCCION	COORD. SUPERVISION PEP	933 101 5890	gonzalo.alberto.garcia@pemex.com
HCO-INT-826-009	SERGIO MARTINEZ ESTRELLA	PEMEX	CONSTRUCCION	SUPERVISOR DE INGENIERIA	833 300 5373	sergio.martineze@pemex.com
HCO-INT-826-010	MARIANO LARA AGUILAR	ESEASA	PLANEACION	DIRECTOR ADM. DE PROYECTOS	833 140 9596	mariano.lara@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-011	JESUS VIVEROS HERNANDEZ	ESEASA	CONSTRUCCION	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	55 1288 0862	jesus.viveros@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-012	ELENO VAZQUEZ SILVA	ESEASA	CONSTRUCCION	ASESOR TECNICO	55 4346 6372	eleno.vazquez@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-013	MANUEL CERVANTES AMADOR	ESEASA	PLANEACION	PLANEACIÓN DEL PROYECTO	833 100 4961	manuel.cervantes@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-014	JUAN SALGADO MORON	ESEASA	PLANEACION	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	443 160 7532	juan.salgado@esesaoffshore.com
HCO-INT-826-015	RICARDO RODRIGUEZ CADENA	ESEASA	INGENIERIA	INGENIERIA	558 027 3967	ricardo.rodriguez@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-016	RUBEN OJEDA ARGUELLO	ESEASA	PROCURA	PROCURA	938 123 0013	ruben.ojeda@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-017	RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ	ESEASA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	55 4348 4987	raymundo.hernandez@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-018	ENRIQUE NICOLAS VILLAREAL	ESEASA	CALIDAD	GERENTE QA/QC	833 209 3155	enrique.nicolas@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-019	MARIANA LARA RODRIGUEZ	ESEASA	CALIDAD/SEGURIDAD	JEFE HSQS	833 308 3281	mariana.lara@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-020	PATRICIA SANDOVAL CRESPO	ESEASA	CAPITAL HUMANO	JEFE R.H.	833 385 6533	patricia.sandoval@eseasaoffshore.com
HCO-INT-826-021	JESUS MONTES VALDEZ	HCO	PMO	DIRECTOR GENERAL	55 7471 4113	jmontes@hco-consultores.com
HCO-INT-826-022	GUILLERMO PALESTINA SANCHEZ	HCO	PMO	GERENTE PMO	938 385 1053	gpalestina@hco-consultores.com
HCO-INT-826-023	DAVID RIOS ALVARADO	HCO	PMO	ANALISISTA DE RIESGO DEL PROYECTO	938 100 9969	drios@hco-consultores.com
HCO-INT-826-024	EDGAR NICOLAS PEREZ BAUTISTA	HCO	PMO	COORDINADOR OPERATIVO	833 202 2683	eperez@hco-consultores.com
HCO-INT-826-025	JUAN PUENTE GONZALES	HCO	PMO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	833 538 1012	jpuente@hco-consultores.com
HCO-INT-826-026	JESUS GARCIA DE LA CRUZ	HCO	PMO	CONTROL DE CONTRATO	784 118 5812	jgarcia@hco-consultores.com
HCO-INT-826-027	EMMILY SOTO ROCHA	HCO	PMO	CONTROL DE CONTRATO	833 206 4387	esoto@hco-consultores.com

ELABORO

Ing. Jesus Viveros Hernandez
Representante para la Ejecución del Contrato

ELABORO

Ing. Guillermo Palestina Sánchez
Especialista certificado como Project Management Professional

ELABORO

Ing. Luis Alberto Meléndez
Residente de Obra

e C.V.

ES RELOCALIZABLES A

ES RELOCALIZABLES A

Termino

3/8/2024

270

TIPO DE SEGUIMIENTO
PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO
PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO
ANEXO SSPA
PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO
CONTROL Y MONITOREO
AVANCE DE OBRA
AVANCE DE OBRA
CONTROL Y MONITOREO
SEGUIMIENTO DE INGENIERIA
DOCUMENTOS CONTRACTUALES
PROGRAMA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PROGRAMA, CONTROL Y SEGUIMIENTO ASESOR OBRA
PLANEACION DE OBRA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
PLANES DE INGENIERÍA
PLANES DE PROCURA
CONTROL, AVANCES DE OBRA, REPORTE DIARIO.
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
CONTRATACION DE PERSONAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

z Herbert

ə